

与勝高等学校創立40周年事業 実施状況・予定

年	月	日	曜	活動内容等		備考
平成 30 年度	6	4	月	第1回準備委員会	事業実施組織形態について (同窓会・PTA・学校の三役)	・周年事業の組織・進め方 (実行委員会)の決定
	6	18	月	第1回実行委員会	創立40周年事業の発足会議 ・活動計画について・事業計画について (マイクロバス購入及びコピー機リース)の提案	実行委員会規程の承認 (組織・役割) ・一部前倒し
	6	27	水	第2回実行委員会	・事業計画について ・一部前倒し(マイクロバス購入及び コピー機リース)の検討 ・活動計画について・各委員会の発足について	・マイクロバス購入等について7月中、総務・事業推進合同委員会で決定することを承認
	7	4	水	事業推進委員会	・マイクロバス購入等について検討	案の作成
	7	17	火	総務・事業推進 委員会合同委員会	前倒し事業の承認 ・マイクロバス購入・2階職員室コピー機購入 ・校舎壁面「校章」移動	
	8	29	水	総務委員会	・事業計画 ・記念式典開催日 ・具体的な取組	
	9	7	金	第3回実行委員会	・各委員会から活動計画の説明・提案 ・式典・祝賀会の期日(決定) ・予算案の検討・事業の検討・分担	
	9	10		事業実施	・2階職員室へのコピー機購入・設置 ・校舎前面外壁の校章移動・時計の移動工事完了	※前倒し事業
	11	9	金	第4回実行委員会 各委員会	・進捗状況の報告 ・各委員会の事業計画、取組の検討	・各委員会の話し合いを中心
	12	11	火	マイクロバス 贈呈式	・中高生全体朝会において、高宮城会長から東 盛校長へ贈呈	・マイクロバス納車 11/26 (月) ※前倒し事業
↑ 実 施 済 み	1	11	金	記念誌編集 委員会	・記念誌内容の検討 ・周年事業宣伝幕作成について	
	1			事業実施	体育館用折りたたみ椅子100脚購入	※前倒し事業
	1	31	木	総務委員会	・事業計画について	
	2	10	日	事業実施	・第1回資金造成ボウリング大会 14:00～ドラゴンボウル(沖縄市)	総務委員会による企画運営
	2	22	金	第5回実行委員会	・趣意書(案)について ・進捗状況の報告等	趣意書策定
	・ 予 定 ↓ 平成 31 年度	4	25	木	第6回実行 委員会	H31年度活動計画の確認・今後の予定など
5				各委員会		
6				各委員会		
6		30	日	事業実施	・第2回資金造成ボウリング大会 14:00～ドラゴンボウル(沖縄市)	総務委員会による 企画運営
8		2	金	第7回実行 委員会	・進捗状況の報告等 ・式典・祝賀会・記念誌・事業等について	
9				第8回実行 委員会 各委員会	・進捗状況の報告等 ・式典・祝賀会・記念誌・事業等について	
10				第9回実行 委員会 各委員会	・進捗状況の報告等 ・式典・祝賀会・記念誌等について	
11		1	金		創立40周年記念日	
11		9	土	40周年 記念式典	記念講演(保護者・生徒) 記念式典・祝賀会(体育館)	
1				記念誌発行		
2				会計監査		
3				第10回実行委 員会	周年事業の決算・総括、50周年に向けての 課題等について	